

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa č. ZoD 2018/GA/01/003 na stavbu:

„Sokoľany - realizácia stôk BA-1 a BB“

ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ:

Sídlo

Registrácia

Právna forma

Štatutárny orgán

IČO

IČ DPH

DIČ

Bankové spojenie:

IBAN:

E-mail

Adresa na doručovanie:

Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:

- zmluvných

technických

- realizačných

Stavbyvedúci

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

STRABAG s.r.o.

Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel Sro, vložka č. 991/B

spoločnosť s ručením obmedzeným

Ing. Branislav Lukáč, Ing. Jarmila Považanová,

Viera Nádaská, konatelia spoločnosti

17 317 282

SK2020 316 298

2020 316 298

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,

pobočka zahraničnej banky

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

marian.kropuch@strabag.com

STRABAG s.r.o., Oblasť Východ

Priemyselná č. 248/4, 044 10 Geča

Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ

Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ

Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky

Ing. Michal Vojček, vedúci OTÚ oblasti Východ

Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky

Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky

Ing. Dušan Eperješi

Objednávateľ: Obec Sokoľany

Obecný úrad Sokoľany č. 193, 044 57 Sokoľany

IČO: 00690741

DIČ: 2021261297

bankové spojenie VÚB banka, a.s.

číslo účtu SK480200000000017725542

v mene obce koná František Beregszászi – starosta obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo č. zhotoviteľa 2018/GA/01/003 nasledovne:

Článok č. 1. Predmet zmluvy

Dopĺňa sa ďalší bod 3.1.

- 3.1. Zmluvné strany upravujú predmet zmluvy rozšírením o ďalšie práce podľa špecifikácie v priloženom rozpočte, ktorý je prílohou č. 1 k tomuto dodatku.

Článok č. 5. Cena diela

Znenie bodu 5.1. zmluvy o dielo sa dopĺňa:

Cena diela sa upravuje o naviac práce nasledovne :

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela podľa ZoD bez DPH	91 203,82 €
Úprava ceny v dodatku č. 1 k ZoD	+ 18 205,40 €
Upravená cena diela bez DPH	109 409,22 €
DPH 20%	21 881,84 €
Celková cena diela vrátane DPH	131 291,06 €

Jednotkové ceny položiek naviac prác sú totožne s jednotkovými cenami položiek v základnej zmluve zhotoviteľa 2018/GA/01/003 .

Rozpočet upravený podľa rozsahu skutočne vykonaných prác tvorí súčasť tohto dodatku č. 1

Záverečné ustanovenia :

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 2018/GA/01/003 zo dňa 25.04.2018, pokiaľ neodporujú ujednaniám v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 2018/GA/01/003 zo dňa 25.04.2018.

Neoddeliteľnú súčasť dodatku tvorí aktualizovaný rozpočet s prípočtom položiek v zmysle tohto dodatku.

3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.

v Geči, dňa

V Sokoľanoch, dňa

Zhotoviteľ

Objednávateľ

Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

ABAG
s.r.o.
61/A, 825 18 Bratislava

Dodatok overili : Ing. Ján Lietava

Ing. Monika Borovská