

233/2018

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok“)

Obec Sokolany

Obecný úrad Sokolany č. 193, 044 57 Sokolany

IČO: 00690741

DIČ: 2021261297

bankové spojenie VÚB banka, a.s.

číslo účtu SK4802000000000017725542

v mene obce koná František Beregszászi –

starosta obce (ďalej len „objednávateľ“)

„na jednej strane“

a

Inžinierske stavby, a.s.

so sídlom Priemyselná 6, 042 45 Košice

IČO: 31 651 402

DIČ: 2020492111

IČ DPH: SK2020492111

bankové spojenie VÚB, a.s., číslo účtu SK69 0200 0000 0000 0110 7512

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 240/V

v mene spoločnosti koná predstavenstvo spoločnosti

Cyril Claude Bernard Pinault – predseda predstavenstva

Ing. Milan Balážik, MBA – člen predstavenstva

Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva

(ďalej len „zhotoviteľ“)

„na druhej strane“

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku:

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.05.2018 Zmluvu o dielo č. ZoD 81/2018-CS (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela – stavby „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sokolany“ (ďalej len „Dielo“).
2. Vzhľadom na skutočnosť, že pri realizácii Diela vznikli navyše práce a s tým súvisiaca zmena ceny Diela a predĺženie lehoty plnenia Zmluvy, Zmluvné strany uzatvárajú v súlade s Článkom 13. bod 13.3 Zmluvy tento Dodatok.

1. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Článok 1. bod 1.1 Zmluvy sa dopĺňa nasledovne:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa ďalšie práce a dodávky v rozsahu položkovitého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 Dodatku č. 1 k tejto Zmluve ako jeho neoddeliteľná súčasť.“
- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že príloha Zmluvy - ocenený výkaz výmer – rozpočet sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza položkovitým rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľná súčasť.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Článok 2. bod 2.4 druhá veta Zmluvy sa mení nasledovne:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zákazky (dielo) zrealizovať v lehote do 30.09.2018.“

1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Článok 5. bod 5.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

„Na základe dohody zmluvných strán sa objednávatel' zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo podľa položkovitého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 Dodatku č. 1 k tejto Zmluve a v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt. Cena za dielo však nepresiahne sumu

83 936,20 € bez DPH a € 100 723,44 s DPH


*Slovom: Osemdesiattritisícdeväťstotridsaťšesť 20/100 € bez DPH
a Stotisícšesťstodvadsaťtri, 44/100 € s DPH.*

Takto stanovená cena jednotlivých výkonov, prác, zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt, ako aj cena za dielo sa aplikujú počas celej doby vykonávania diela.“

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, nadobúda účinnosť deň po jeho zverejnení na webovom sídle Objednávatel'a a na základe dohody zmluvných strán zosúladuje právny a skutočný stav s účinnosťou k 28.07.2018.
- 2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny.
- 2.3 Tento Dodatok bol vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú stranu.
- 2.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je príloha č. 1 – Položkovitý rozpočet.
- 2.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento Dodatok bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento Dodatok podpisujú.


Za objednávatel'a:




V Sokol'anoch, dňa: 17.10.2018




Za zhotovitel'a:



V Košiciach, dňa 24.10.2018



predseda predstavenstva



Ing. Miroslav Balázik, MBA
člen predstavenstva

ské stavby, a.s.
s.p.a spoločnosť
6, 042 45 Košice
- 200 - 02

