

296/2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 28.06.2019.

Uzavretej podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obch. meno: **Obec Sokolany**
Sídlo: Obecný úrad Sokolany č. 193, 044 57 Sokolany
IČO: 00690741
DIČ: 2021261297
V mene obce koná: František Beregszászi – starosta obce
Bankové spojenie: VÚB Banka a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK48 0200 0000 0000 1772 5542

1.2 Dodávateľ:

Obch. meno: **CESTY KOŠICE s.r.o.**
Sídlo: Mlynská 28, 040 01 Košice, Slovenská republika
Zastúpený: Ladislav Erdélyi - konateľ
IČO: 46897992
DIČ: 2020773590
IČ DPH: SK 2020773590
Číslo účtu: SK 39 0200 0000 0000 1932 5622
Tel: +421907611528

II. Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zo dňa 28.06.2019 na dielo pod názvom „Oprava MK obec Sokolany“, uzavretá dňa 28. 06. 2019 sa z dôvodu nepredvídaných okolností mení nasledovne:

- a.) cena za dielo predmetu zmluvy podľa bodu 5.1 sa na základe geodetického zamerania z pôvodnej sumy: 105.650,67 Eur bez DPH a 126.780,80 Eur s DPH mení na: 109.385,40 Eur bez DPH a 131.262,48 Eur s DPH – Rekapitulácia objektov stavby – práce navyše, práce menej prílohou č. 1 Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.06.2019.

2.2 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté sú naďalej platné a účinné v pôvodnom znení.

III. Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3.2 Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán.

Prílohy: - Rekapitulácia objektov stavby – práce navyše, práce menej

V Soko



František Beregszászi

starosta obce

Ladislav Erdélyi

konateľ

